丹阳市人民医院旧监控中心搬迁工程方案
	监控系统部分

	序号
	分项
	具体工作
	备注

	1
	网络区块切换
	各大楼旧网脱离、新网交接线路敷设、网络设备拆装搬迁安装、网络调配测试
	包含材料及人工

	2
	摄像机拆换移位
	总数量约80路左右，其中拆卸、移位、安装约60路，增补新型摄像机约20台左右
	

	3
	摄像机转网及编列
	约180路左右，重新配置、融入进入新系统
	

	公共应急广播部分

	序号
	分项
	具体工作
	备注

	1
	门诊楼功放设备迁移
	门诊楼功放搬迁至门诊楼设备间，门诊总线切换
	包含材料及人工

	2
	总控台设备拆分搬迁
	IP网络管理设备拆分搬迁、新机房设备重组融合
	

	3
	中控服务器搬迁
	拆卸搬迁并网
	

	4
	部分线缆敷设及网络区块切换
	各大楼旧网脱离、新网交接线路敷设、网络设备拆装搬迁安装、网络调配测试
	

	安防监控部分

	序号
	分项
	具体工作
	备注

	1
	报警主机迁移
	报警主机及所属报警线路重新敷设
	包含材料及人工

	2
	信号链路重建
	报警信号经转发设备传输至新监控中心
	

	无线通讯中继系统搬迁部分

	序号
	分项
	具体工作
	备注

	1
	环境测试及信号检测
	安装新址的选择定位
	包含材料及人工

	2
	系统拆除及迁移
	无线通讯中转台拆卸及新位置安装调试测试、及相应线缆布置
	

	3
	盲区信号补强
	[bookmark: _GoBack]新增中转设备及相关线缆射频馈线的安装调试
	

	预计涉及到的主要材料目录（仅作参考）

	序号
	名称
	单位
	预计使用数量

	1
	网线
	箱
	5 

	2
	四芯信号线
	米
	600

	3
	电源线
	米
	500

	4
	射频同轴电缆
	米
	100

	5
	摄像机
	台
	20

	6
	光纤收发器
	对
	8

	7
	报警传输设备
	套
	2

	8
	无线信号功分器
	台
	3

	9
	分布天线
	支
	2



